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Abstrak : Salah satu penyebab keterlambatan proyek adalah keterlambatan pembayaran owner 
kepada kontraktor penyebab ini masuk dalam kategori Excusable Compensable Delays yang  berarti 
kontraktor berhak untuk mengajukan klaim dan menerima kompensasi akibat dari keterlambatan 
tersebut. Dampak dari keterlambatan pembayaran tersebut bisa menyebabkan keuangan kontraktor 
tidak sehat sehingga bisa mengakibatkan kinerja kontraktor turun dan proyek dapat terhenti. Selain 
itu untuk mengurangi beban keuangan, kontraktor akan menunda pembayaran kepada 
subkontraktor. Sehingga jika subkontraktor tidak mempunyai modal yang cukup dan keterlambatan 
berlangsung lama maka dapat dipastikan subkontraktor tersebut akan rugi bahkan bisa bangkrut. 
Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor 
Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kontraktor Kepada Subkontraktor Pada Proyek Gedung 
Bertingkat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari faktor paling dominan dari pihak owner, 
kontraktor dan subkontraktor yang menjadikan pembayaran kontraktor kepada subkontraktor 
terlambat. Studi dilakukan terhadap 80 koresponden yang berasal dari pihak owner, kontraktor dan 
subkontraktor pada proyek bangunan gedung bertingkat untuk mencari faktor dominan dari 45 
faktor penyebab keterlambatan dari masing–masing pihak. Dengan menggunakan metode analisis 
faktor dengan tingkat dominasi >60% didapatkan hasil bahwa : penyebab paling dominan dari pihak 
owner adalah adanya perselisihan yang belum selesai, dari pihak kontraktor ketersediaan modal 
kurang dan dari pihak subkontraktor  kontraktor menemukan hasil kerja yang cacat. 
 
Kata Kunci : Analisis faktor, keterlambatan pembayaran, subkontraktor 
 
Abstract : One of the causes of project delays is the late payment owner to the contractor. This causes 
incuded the excusable compensable delays category which means the contractor is entitled to claim and 
receive compensation due to the delay. The impact of late payments can lead to unhealthy finances that 
may result in contractor performance declining and projects cease. To reduce the financial burden, the 
contractor will delay payments to subcontractors. So if the subcontractor does not have sufficient 
capital and the delay lasts long then it can be ascertained subcontractors will lose even be bankrupt. 
This phenomenon encourages the authors to conduct a study entitled "Factor Analysis Causes Delay of 
Contractor Payments To Subcontractors In Buildings Project". The purpose of this study is to find the 
most dominant factor of the owners, contractors and subcontractors who make payments to 
subcontractors late. The study was conducted on 80 correspondents from owners, contractors and 
subcontractors in high rise building projects to find the dominant factors of 45 factors causing delays 
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from each party. By using factor analysis method with dominance level> 60%, it is found that: the most 
dominant cause of the owner is the unfinished dispute, from the contractor the availability of less capital 
and the contractor subcontractor finds the defective work. 
 




Industri konstruksi merupakan sesuatu 
yang unik dimana penyedia jasa / 
kontraktor menyediakan jasa dan biaya 
terlebih dahulu untuk mencapai progress 
pekerjaan tertentu, setelah itu baru proses 
penagihan dilakukan. Sehingga cash flow 
yang sehat merupakan sumber kehidupan 
bagi perusahaan konstruksi (Ramachandra, 
et. al 2014). Kontraktor utama  biasanya 
membutuhkan peran dan jasa dari para 
subkontraktor dan supplier, baik untuk 
pekerjaan spesialis maupun untuk 
pembelian material dan alat dengan 
spesifikasi tertentu (Hansen et. al 2017). 
Dalam dunia konstruksi keterlambatan 
pembayaran maupun tidak dibayarnya 
suatu kontrak menjadi risiko utama 
hubungan antara kontraktor utama dengan 
subkontraktor (Sutowijoyo, H dan Pingit, S 
2010). Dalam proyek konstruksi 
pembayaran dibutuhkan untuk membayar 
material, upah pekerja, subkontraktor, 
persiapan dan biaya umum lain yang 
diperlukan selama pekerjaan berlangsung. 
Beberapa praktisi menganggap  bahwa 
keterlambatan pembayaran dapat diterima, 
namun persepsi ini hanya memperburuk 
keadaan sehingga semakin sulit untuk 
ditangani (Massoud et. al 2011). 
Keterlambatan pembayaran dapat 
berpengaruh terhadap arus kas perusahaan 
yang dapat mengakibatkan kebangkrutan 
sehingga ketepatan waktu pembayaran 
sangat penting (Yang and Chang, 2013). 
Keterlambatan pembayaran dapat 
mempengaruhi arus kas kontraktor 
sehingga untuk meminimalkan masalah 
keuangan, kontraktor akan menunda 
pembayaran kepada subkontraktor dan 
supplier mengikuti rantai pasok (Pettigrew, 
2013). Gangguan arus kas yang disebabkan 
oleh keterlambatan pembayaran dapat 
memberikan efek yang serius kepada 
perusahaan kecil tergantung dari banyaknya 
tagihan dan durasi waktu penundaan 
(McCoy, 2006). Sehingga waktu pembayaran 
merupakan faktor kunci untuk menentukan 




Saat ini banyak proyek terhenti karena 
mengalami masalah keuangan, hal ini tentu 
juga berdampak terhadap penundaan 
pembayaran ke subkontraktor sehingga 
membuat kinerja subkontraktor menurun 
bahkan bisa gulung tikar. Berdasarkan data 
dari putusan Mahkamah Agung, di Indonesia 
banyak terjadi sengketa mengenai 
pembayaran proyek baik antara kontraktor 
kepada subkontraktor maupun  antara 
pemilik proyek kepada kontraktor. Sehingga 
kasus sengketa tersebut berujung ke 
pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. 
Fokus penelitian ini adalah mengenai 
keterlambatan pembayaran kontraktor 
kepada subkontraktor. Adapun rumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab 
dari keterlambatan pembayaran 
kontraktor kepada subkontraktor baik 
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dari pihak pemilik proyek, kontraktor 
maupun subkontraktor. 
2. Apa faktor paling dominan yang 
menjadi penyebab keterlambatan 
pembayaran 
3. Jenis subkontraktor apa yang paling 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengidentifikasi apa saja yang 
menyebabkan keterlambatan 
pembayaran kontraktor kepada 
subkontraktor. 
2. Mengetahui faktor utama penyebab 
terjadinya keterlambatan pembayaran 
subkontraktor. 
3. Mengetahui jenis subkontraktor untuk 
yang paling terpengaruh terhadap 
keterlambatan pembayaran tersebut. 
 
Proyek Konstruksi Dan Tahapannya  
Pengertian proyek konstruksi menurut 
Imam Soeharto (1997) adalah  rangkaian 
kegiatan yang saling berkaitan untuk 
mencapai tujuan tertentu 
(bangunan/konstruksi) dalam batasan 
waktu biaya dan mutu tertentu. Proyek 
Konstruksi yang dimaksud meliputi tahap : 
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan 
dan pemeliharaan. Sedangkan menurut 
Dipohusodo Istimawan (1996) tahapan 
konstruksi dibagi menjadi 5 tahap yaitu : 
1. Tahap Pengembangan konsep 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 
adalah survei dan pengukuran lapangan 
dilokasi proyek yang akan dibangun.  
2. Tahap Perencanaan 
Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan 
adalah pengajuan proposal, survei lanjutan, 
perancangan desain awal, dan perancangan 
detail.  
3. Tahap Pelelangan  
Pada  tahap ini kegiatan perencanaan harus 
sudah selesai karena  data tersebut 
dibutuhkan saat proses lelang dilakukan.. 
4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 
antara lain : persiapan lapangan, perizinan, 
dan pelaksanaan konstruksi fisik bangunan 
hingga selesai.  
5. Tahap Pengoperasian 
Setelah dilakukan test and commissioning 
pihak penyedia jasa akan menyerahkannya 
kepada pihak pengguna jasa untuk 
dioperasikan dan kontraktor masih 
bertanggung jawab terhadap kerusakan 
bangunan hingga masa pemeliharaan 
bangunan selesai. 
  
Pengertian Penyedia Jasa   
1. Konsultan perencana adalah penyedia 
jasa orang/badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional 
dibidang perencanaan jasa konstruksi.  
2. Konsultan pengawas adalah penyedia 
jasa orang/badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional 
dibidang pengawasan jasa konstruksi.  
3. Kontraktor adalah badan/ orang yang 
menerima dan menyelenggarakan 
pekerjaan bangunan menurut biaya 
yang telah disediakan sesuai dengan 
syarat kontrak telah ditetapkan.  
4. Subkontraktor Menurut kamus besar 
bahasa indonesia (KBBI) subkontraktor 
berarti kontraktor yang menerima 
pekerjaan pemborongan dari 
kontraktor lain yang lebih bonafide. 
 
Pengertian Keterlambatan Pembayaran   
Keterlambatan pembayaran dapat diartikan 
sebagai tidak terpenuhinya target rencana 
jangka waktu pembayaran dengan kondisi 
aktual pembayaran. Atau bisa dikatakan 
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terlambatnya jangka waktu pembayaran 
sesuai dengan aturan pembayaran dalam 
kontrak yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak. Keterlambatan pembayaran 
suatu proyek akan mengakibatkan cash flow 
perusahaan menjadi negatif (Paul et al. 
2012).                                                      
Federation Internationale Des Ingenieurs-
Conseils (FIDIC) yaitu sebuah organisasi 
konsultan internasional yang menerbitkan 
berbagai bentuk standar dokumen dan 
persyaratan kontrak yang saati ini telah 
dipakai oleh lebih dari 80 negara didunia.  
Dalam bukunya yang berjudul FIDIC 
Condition of Subcontract for Construction 
tahun 2011, dijelaskan bahwa batas 
maksimal pembayaran subkontraktor oleh 
kontraktor adalah 7 (tujuh) hari kalender 
setelah kontraktor mendapat pembayaran 
dari pemilik proyek atau maksimal 70 (tujuh 
puluh) hari kalender setelah kontraktor 
menerima tagihan subkontraktor. Untuk 
lebih jelas dapat melihat gambar sebagai 
berikut :  
 
Gambar 1. Durasi Pembayaran 
Subkontraktor Sesuai FIDIC 
 
Metodologi Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 
mendapatkan data yang valid dengan tujuan 
pembuktian dan pengembangan suatu 
pengetahuan sehingga hasilnya dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan 
dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 
2013). Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif 
adalah metode yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan 
yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).  
Menurut Sugiyono (2013) penelitian 
kuantitatif adalah metode penelitian 
berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu, teknik pengambilan 
sampel pada umumnya dilakukan 
Persyaratan random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif atau statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan.  
Penelitian ini dimulai dengan merumuskan 
masalah dan topik penelitian yang didukung 
kajian pustaka. Setelah itu ditentukan 
konsep dan hipotesis penelitian yang 
menjadi dasar untuk memilih metode 
penelitian yang tepat. Untuk mencari tahu 
mengenai penyebab keterlambatan 
pembayaran dari kontraktor kepada 
subkontraktor, maka dilakukan penyusunan 
instrumen penelitian berupa variabel-
variabel yang dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan (questionnaire). 
Data yang telah terkumpul kemudian 
dilakukan analisis yang akan menghasilkan 
temuan. Selanjutnya dilakukan pembahasan 




Analisis faktor merupakan suatu teknik 
untuk menganalisis tentang saling 
ketergantungan dari beberapa variabel 
secara simultan dengan tujuan untuk 
menyederhanakan  dari  bentuk  hubungan  
antara  beberapa  variabel  yang  diteliti 
menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit 
dari pada variabel yang diteliti. Hal ini 
berarti, analisis faktor dapat juga 
menggambarkan tentang struktur data dari 
suatu penelitian (Suliyanto, 2005). 
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langkah-langkah  dalam  analisis faktor  
adalah sebagai berikut: 
a.    Merumuskan masalah 
b.    Membuat matriks korelasi 
Proses analisis faktor didasarkan pada 
matriks korelasi antara variabel yang satu 
dengan variabel-variabel lain, uji statistik  
yang  digunakan  adalah  barletts  test  
sphericity  dan  Kiser-Mayer-Olkin (KMO) 
Nilai KMO < 0,5 ditolak. 
c.    Penentuan jumlah faktor. 
Penentuan jumlah faktor yang ditentukan 
untuk mewakili variabel-variabel yang akan 
dianalisis sesuai nilai eigenvalue >1.00 
sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari 
model. 
d.    Rotasi faktor. 
Hasil dari ekstraksi faktor dalam matriks 
faktor mengidentifikasikan hubungan antar 
faktor dan ditransformasikan ke dalam 
matriks yang lebih sederhana sehingga 
mudah diinterpretasikan. Rotasi faktor 
menggunakan prosedur varimax. 
e.    Interpretasi faktor. 
Interpretasi  faktor dilakukan  dengan  
mengklasifikasikan  variabel  yang 
mempunyai factor loading minimum 0,4 
sedangkan variabel dengan faktor loading 
kurang dari 0,4 dikeluarkan dari mode 
f.     Penyeleksian surrogate variable. 
Mencari salah satu variabel dalam setiap   
faktor sebagai wakil dari      masing- masing 
faktor. Pemilihan ini didasarkan pada nilai 
factor loading tertinggi. 
g.     Model Fit (ketepatan model) 
Tahap akhir dari analisis faktor adalah 
mengetahui ketepatan dalam memilih 
teknik analisis faktor antara principal 
component analysis dan maximum likelihood 
dengan melihat jumlah  residual (perbedaan)  
antara korelasi  yang diamati dengan 
korelasi  yang  diproduksi.  Semakin  kecil  
persentase  nilai  residual  (dalam  hal  ini 
adalah nilai root mean square error = RMSE), 
maka semakin tepat penentuan teknik 
tersebut. 
 
Hasil & Pembahasan 
Daftar Faktor Variabel X1  
Var Faktor 
X1.1 Adanya Kenaikan Bunga Pinjaman 
Bank  
X1.2 Adanya Inflasi / Kenaikan harga 
barang secara terus menerus 
X1.3 Aturan dari perbankan 
memperlambat proses pembayaran 
X1.4 Terlambat Dalam mengambil 
keputusan 
X1.5 Konsultan Pengawas terlambat  
memeriksa progres proyek  
X1.6   Adanya Perselisihan yang belum 
selesai 
X1.7   Komunikasi dan tindak lanjut yang 
tidak efektif 
X1.8 Adanya Kenaikan kurs mata uang 
asing  
X1.9 Ketersediaan Dana Pemilik Proyek 
Kurang 
X1.10 Owner proyek mengalami Masalah 
Finansial 
X1.11 Pemilik Proyek Terlambat 
mengevaluasi pembayaran terakhir  
X1.12 Pinjaman Bank tidak digunakan 
untuk membayar Kontraktor 
X1.13 Pemilik proyek kurang percaya 
kepada pengawas proyek 
X1.14 Pemilik Proyek tidak punya alokasi 
dana untuk pekerjaan tambah 
X1.15 Proses  Perubahan nilai kontrak 
terlalu lama 
 
Daftar Faktor Variabel X2 
Var Faktor 
X2.1 Dokumen klaim yang diajukan 
kontraktor tidak lengkap 
X2.2   Dokumen Tagihan Kontraktor salah 
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X2.3 Bank menolak Pinjaman Bank 
kontraktor  
X2.4  Kontraktor terlambat mengajukan 
klaim kepada owner  
X2.5  Birokrasi pembayaran kontraktor 
terlalu rumit  
X2.6 Prosedur Pembayaran tagihan 
kontraktor tidak efektif 
X2.7 kontraktor memanfaatkan  
kemampuan finansial subkontraktor  
X2.8 Kontraktor Sengaja menunda  
pembayaran subkontraktor 
X2.9 Master skedul pengerjaan proyek 
berubah - ubah 
X2.10 Banyaknya orang yang terlibat dalam 
proses pembayaran tagihan 
X2.11 Subkontraktor akan dibayar ketika 
Kontraktor dibayar owner 
X2.12  Kontraktor belum dibayar owner 
X2.13 Ketersediaan modal kontraktor 
kurang 
X2.14 Kontraktor terlambat mengajukan 
tagihan kepada owner  
X2.15 Subkontraktor akan dibayar jika 
Kontraktor dibayar owner 
 
Daftar Faktor Variabel X3 
Var Faktor 
X3.1 Subkontraktor menerima 
keterlambatan pembayaran 
kontraktor 
X3.2 Dokumen Tagihan subkontraktor 
kurang lengkap 
X3.3 Subkontraktor cenderung 
menghindari perselisihan yang 
berujung ke pengadilan. 
X3.4 Subkontraktor tidak mengerti 
haknya untuk mendapatkan 
pembayaran tepat waktu 
X3.5 Penerbitan jaminan subkontraktor 
bermasalah 
X3.6 Kontraktor tidak sepakat mengenai 
hasil pekerjaan   
X3.7 Subkontraktor  tidak mengevaluasi 
kemampuan pembayaran kontraktor 
X3.8 Subkontraktor Kesulitan 
menyelesaikan pekerjaan  
X3.9 Kontraktor menemukan Hasil kerja 
Subkontraktor yang cacat  
X3.10 Hasil kerja Subkontraktor tidak 
memuaskan 
X3.11 Dokumen tagihan subkontraktor 
dikirim ke orang yang salah 
X3.12 Subkontraktor cenderung 
mempertahankan hubungan bisnis 
jangka panjang 
X3.13 Subkontraktor tidak mengerti 
spesifikasi pekerjaan  
X3.14 Pekerjaan yang  cacat belum/tidak 
diperbaiki 
X3.15 Subkontraktor tidak mengikuti 
spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak   
 
Daftar Faktor Variabel Y 
Var Faktor 
Y1 Pekerjaan Pondasi  
Y2 Pekerjaan Begisting 
Y3 Pekerjaan batu alam 
Y4 Pekerjaan Waterproofing 
Y5 Pekerjaan  taman/lanscape 
Y6 Pekerjaan  Handrailing & teralis besi 
Y7 Pekerjaan Fasade 
Y8 Pekerjaan Struktur Baja 
Y9 Pekerjaan Kusen dan Pintu jendela 
Y10 Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap 
Y11 Pekerjaan Wallpaper 
Y12 Pekerjaan Lift 
Y13 Pekerjaan MEP 
Y14 Pekerjaan Rangka dan Penutup 
Plafond 
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Hasil Analisis Faktor 
Variabel X1 
 
Tabel 1. Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) 
 
Nilai MSA terendah adalah faktor X1.02 
sebesar  0,417 dan X1.01 sebesar 0,461 
sehingga harus dikeluarkan dari penelitian 
karena nilainya <0,5. 
 
Tabel 2. KMO and Bartlett's Test 
 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 











Setelah faktor X1.1 dan X1.2 dikeluarkan 
hasil perhitungan KMO adalah 0,741 <0,500 











Tabel 3. Total Variance Explained 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
dari ke-13 faktor yang dianalisis terbentuk 4 
kelompok faktor yang dapat mewakili 
keseluruhan faktor dengan tingkat 
persentase sebesar 69,214%. Karena nilai 
kumulatif  >60% maka penelitian layak ke 
tahap selanjutnya. 
 
Tabel 4. Rotated Component Matrix 
 
X1.01 X1.02 X1.03 X1.04 X1.05 X1.06 X1.07 X1.08 X1.09 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15
X1.01 .461
a
-.207 -.129 -.049 -.097 .205 -.137 .322 -.185 .029 -.081 .088 .183 -.069 -.284
X1.02 -.207 .417
a -.078 .038 .124 .031 .069 -.260 .335 -.315 -.089 .003 .075 -.106 .040
X1.03 -.129 -.078 .845
a -.150 -.015 .150 .023 -.177 -.052 .092 -.204 .013 .104 -.058 -.043
X1.04 -.049 .038 -.150 .805
a -.360 -.274 -.034 .179 -.038 -.004 .002 .094 -.048 .062 .136
X1.05 -.097 .124 -.015 -.360 .858
a -.156 -.026 -.314 -.141 -.258 -.271 -.003 .191 .108 -.058
X1.06 .205 .031 .150 -.274 -.156 .727
a -.486 .002 .231 .039 -.105 .118 .002 -.275 -.293
X1.07 -.137 .069 .023 -.034 -.026 -.486 .795
a -.283 .011 -.182 .021 -.127 -.050 .213 .196
X1.08 .322 -.260 -.177 .179 -.314 .002 -.283 .768
a -.415 .237 -.195 -.073 .166 -.026 -.224
X1.09 -.185 .335 -.052 -.038 -.141 .231 .011 -.415 .631
a -.513 .262 .068 -.360 -.436 .129
X1.10 .029 -.315 .092 -.004 -.258 .039 -.182 .237 -.513 .780
a -.080 .004 .020 .039 -.118
X1.11 -.081 -.089 -.204 .002 -.271 -.105 .021 -.195 .262 -.080 .838
a -.028 -.358 -.207 -.089
X1.12 .088 .003 .013 .094 -.003 .118 -.127 -.073 .068 .004 -.028 .731
a -.245 -.184 -.137
X1.13 .183 .075 .104 -.048 .191 .002 -.050 .166 -.360 .020 -.358 -.245 .511
a .283 -.272
X1.14 -.069 -.106 -.058 .062 .108 -.275 .213 -.026 -.436 .039 -.207 -.184 .283 .639
a .133







a. Measures of Sampling 
Adequacy(MSA)
1 2 3 4
X1.06 .842 -.045 .150 .107
X1.07 .757 .212 .183 .019
X1.04 .743 .191 -.169 .041
X1.05 .691 .454 .122 .320
X1.11 .516 .130 .434 .476
X1.09 .118 .903 .145 .159
X1.10 .360 .767 .149 .038
X1.14 -.034 .555 -.045 .531
X1.13 .110 .185 .766 -.282
X1.12 -.093 .106 .727 .143
X1.15 .381 -.040 .634 .250
X1.03 .125 .111 .012 .809
X1.08 .440 .412 .288 .503
Extraction Method: Principal Component 
Analy sis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
seluruh faktor telah memenuhi syarat 
karena factor loading >0,400 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa : 
faktor yang terbentuk adalah  
Kurangnya komunikasi & Koordinasi  
Terdiri dari faktor : 
X1.06  Adanya perselisihan yang belum 
selesai. 
X1.07  Komunikasi dan tindak lanjut yang 
tidak efektif. 
X1.04 Terlambat Dalam mengambil 
keputusan. 
X1.05 Konsultan Pengawas terlambat 
memeriksa. 









Nilai MSA terendah adalah faktor X2.03 
sebesar  0,488 dan X1.09 sebesar 0,419 
sehingga harus dikeluarkan dari penelitian 









Tabel 6. KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 












Setelah faktor X2.03 dan X2.09 dikeluarkan 
hasil perhitungan KMO adalah 0,813 karena 
nilainya >0,05 maka dapat dilanjutkan ke 
tahap selanjutnya. 
 
Tabel 7.  Total Variance Explained 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
dari ke-13 faktor yang dianalisis terbentuk 3 
kelompok faktor yang dapat mewakili 
keseluruhan faktor dengan tingkat 
persentase sebesar 68,776%. Karena nilai 









X2.01 X2.02 X2.03 X2.04 X2.05 X2.06 X2.07 X2.08 X2.09 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15
X2.01 .807a -.262 .111 -.433 -.003 -.214 -.264 -.104 -.072 .084 .124 -.167 .245 .044 -.007
X2.02 -.262 .777a -.027 .081 .147 -.049 -.198 .321 .150 -.176 -.180 -.063 -.229 .180 -.135
X2.03 .111 -.027 .488a -.190 .290 -.050 -.023 .017 -.200 -.180 .048 -.002 .063 -.097 -.020
X2.04 -.433 .081 -.190 .831a -.308 .044 -.149 .038 .046 -.146 -.137 .100 -.171 .178 -.212
X2.05 -.003 .147 .290 -.308 .702a -.498 .149 .014 .105 -.177 .183 -.154 -.062 -.207 .172
X2.06 -.214 -.049 -.050 .044 -.498 .811a -.153 .071 .042 -.304 -.196 .050 .192 -.146 -.123
X2.07 -.264 -.198 -.023 -.149 .149 -.153 .878a .040 .065 -.027 -.139 .165 -.185 -.235 .080
X2.08 -.104 .321 .017 .038 .014 .071 .040 .721a .265 -.281 -.049 -.058 -.285 -.088 -.176
X2.09 -.072 .150 -.200 .046 .105 .042 .065 .265 .419a -.213 -.190 .048 -.224 -.176 .164
X2.10 .084 -.176 -.180 -.146 -.177 -.304 -.027 -.281 -.213 .721a -.060 .176 -.012 .270 .109
X2.11 .124 -.180 .048 -.137 .183 -.196 -.139 -.049 -.190 -.060 .877a -.279 .041 -.110 -.174
X2.12 -.167 -.063 -.002 .100 -.154 .050 .165 -.058 .048 .176 -.279 .773a -.574 -.036 .047
X2.13 .245 -.229 .063 -.171 -.062 .192 -.185 -.285 -.224 -.012 .041 -.574 .750a -.203 -.105
X2.14 .044 .180 -.097 .178 -.207 -.146 -.235 -.088 -.176 .270 -.110 -.036 -.203 .794a -.353






a. Measures of  Sampling 
Adequacy (MSA)
Total














1 5.302 40.784 40.784 5.302 40.784 40.784 3.514 27.030 27.030
2 2.432 18.712 59.496 2.432 18.712 59.496 3.105 23.885 50.915
3 1.206 9.280 68.776 1.206 9.280 68.776 2.322 17.861 68.776
4 .746 5.735 74.511
5 .669 5.150 79.660
6 .593 4.563 84.224
7 .454 3.489 87.712
8 .403 3.096 90.809
9 .367 2.827 93.635
10 .263 2.026 95.661
11 .235 1.810 97.471
12 .176 1.353 98.824





Extraction Sums of  Squared 
Loadings
Rotation Sums of  Squared 
Loadings
Extraction Method: Principal Component 
Analy sis.
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Tabel 8. Rotated Component Matrix 
Rotated Component 
Matrixa 
  Component 









X2.14 .791 .109 .105 
X2.08 .700 .243 
-
.253 
X2.15 .677 .152 .347 
X2.11 .569 .175 .542 
X2.06 .112 .831 .275 







X2.04 .222 .696 .417 
X2.01 .068 .632 .537 
X2.02 .115 .142 .854 




 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization. 
. Rotation converged in 5 
iterations. 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
seluruh faktor telah memenuhi syarat 
karena factor loading >0,400 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk 
adalah kemampuan finansial kontraktor 
kurang dan terdiri dari faktor : 
X2.13 Ketersediaan modal kontraktor 
kurang  
X2.12 Kontraktor belum dibayar owner 
X2.14 Kontraktor terlambat mengajukan 
tagihan kepada Owner 
X2.08 Kontraktor Sengaja menunda  
pembayaran subkontraktor 
X2.15 Subkontraktor akan dibayar ketika 
Kontraktor dibayar owner 
X2.11 Subkontraktor akan dibayar jika 








Nilai MSA terendah adalah faktor X3.04 
sebesar  0,479 sehingga harus dikeluarkan 
dari penelitian karena nilainya <0,5. 
 
Tabel 10. KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 











Setelah faktor X3.04 dikeluarkan hasil 
perhitungan KMO adalah 0,789 karena 











X3.01 X3.02 X3.03 X3.04 X3.05 X3.06 X3.07 X3.08 X3.09 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 X3.14 X3.15
X3.01 .838a -.039 -.266 .099 .013 .185 .046 .007 .006 -.065 -.262 .209 -.301 -.109 .020
X3.02 -.039 .680a -.157 -.209 .119 .017 -.229 -.393 .432 -.230 .029 -.118 .177 -.300 .001
X3.03 -.266 -.157 .871a -.170 -.161 .023 -.100 .087 -.166 .209 -.261 -.086 -.196 -.123 .003
X3.04 .099 -.209 -.170 .475a -.097 .005 .260 .077 -.072 .044 -.025 .137 .059 -.081 -.116
X3.05 .013 .119 -.161 -.097 .884a .000 -.141 -.362 .015 -.249 -.157 .167 .069 .044 -.123
X3.06 .185 .017 .023 .005 .000 .578a -.413 .056 .092 .054 -.435 .163 .282 -.119 -.235
X3.07 .046 -.229 -.100 .260 -.141 -.413 .801a -.095 -.110 -.134 .170 .071 -.275 .157 -.045
X3.08 .007 -.393 .087 .077 -.362 .056 -.095 .816a -.387 .277 -.186 -.027 -.079 -.071 -.112
X3.09 .006 .432 -.166 -.072 .015 .092 -.110 -.387 .678a -.584 .066 -.049 .103 -.273 .212
X3.10 -.065 -.230 .209 .044 -.249 .054 -.134 .277 -.584 .776a -.229 -.053 -.063 -.084 -.114
X3.11 -.262 .029 -.261 -.025 -.157 -.435 .170 -.186 .066 -.229 .798a -.267 .018 .228 -.001
X3.12 .209 -.118 -.086 .137 .167 .163 .071 -.027 -.049 -.053 -.267 .666a -.197 .072 -.164
X3.13 -.301 .177 -.196 .059 .069 .282 -.275 -.079 .103 -.063 .018 -.197 .786a -.137 -.246
X3.14 -.109 -.300 -.123 -.081 .044 -.119 .157 -.071 -.273 -.084 .228 .072 -.137 .811a -.028





a. Measures of  Sampling 
Adequacy (MSA)
Anti-image Matrices
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Tabel 11.  Total Variance Explained 
 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
dari ke-14 faktor yang dianalisis terbentuk 3 
kelompok faktor yang dapat mewakili 
keseluruhan faktor dengan tingkat 
persentase sebesar 60,456%. Karena nilai 
kumulatif  >60% maka penelitian layak ke 
tahap selanjutnya. 
 
Tabel 12. Rotated Component Matrix 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
seluruh faktor telah memenuhi syarat 
karena factor loading >0,400 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk 
adalah  Kinerja Subkontraktor Kurang dan  
Terdiri dari faktor : 
X3.09 Kontraktor menemukan Hasil kerja 
Subkontraktor yang cacat 
X3.10 Hasil kerja Subkontraktor tidak 
memuaskan 
X3.14 Pekerjaan yang  cacat belum/tidak 
diperbaiki 





Tabel 13. Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) 
 
Nilai MSA terendah adalah faktor Y.01 
sebesar  0,447 sehingga harus dikeluarkan 
dari penelitian karena nilainya <0,5. 
 
Tabel 14. Hasil Kiser Mayer Olkin (KMO) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 
.799 








Setelah faktor Y.01 dikeluarkan hasil 
perhitungan KMO adalah 0,799 karena 


















1 5.617 40.121 40.121 5.617 40.121 40.121 3.160 22.569 22.569
2 1.585 11.325 51.445 1.585 11.325 51.445 3.001 21.438 44.006
3 1.261 9.010 60.456 1.261 9.010 60.456 2.303 16.450 60.456
4 .998 7.128 67.583
5 .865 6.180 73.763
6 .732 5.232 78.995
7 .593 4.235 83.230
8 .566 4.045 87.274
9 .458 3.273 90.547
10 .371 2.650 93.197
11 .310 2.214 95.411
12 .286 2.040 97.452
13 .209 1.490 98.942
14 .148 1.058 100.000






Extraction Sums of  Squared 
Loadings
Rotation Sums of  Squared 
Loadings
1 2 3
X3.09 .874 .069 .029
X3.10 .738 .314 .140
X3.14 .667 .054 .188
X3.08 .554 .509 .254
X3.06 -.075 .844 -.227
X3.07 .347 .658 .125
X3.11 .271 .630 .373
X3.15 -.002 .623 .435
X3.05 .562 .575 .123
X3.02 .204 .493 .279
X3.13 .323 .062 .757
X3.12 -.081 .134 .676
X3.01 .481 .051 .587
X3.03 .446 .326 .565
Rotated Component Matrixa
Component
Extraction Method: Principal Component 
Analy sis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.
a. Rotation conv erged in 5 iterations.
Y.01 Y.02 Y.03 Y.04 Y.05 Y.06 Y.07 Y.08 Y.09 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15
Y.01 .442a .261 -.090 .049 .096 -.058 .072 .065 -.003 -.008 -.043 -.171 .210 .010 -.171
Y.02 .261 .775a -.144 -.250 -.191 -.029 .035 -.168 -.001 .236 .024 -.089 .214 -.261 -.120
Y.03 -.090 -.144 .788a .075 -.067 -.164 -.026 -.057 .046 -.261 .036 .021 -.244 -.502 .348
Y.04 .049 -.250 .075 .820a -.061 -.193 .134 .002 -.169 -.187 -.281 .184 .040 .065 -.130
Y.05 .096 -.191 -.067 -.061 .673a -.300 -.454 .245 -.150 .036 -.018 -.391 .148 .162 .149
Y.06 -.058 -.029 -.164 -.193 -.300 .830a .018 .181 -.041 -.144 .025 .029 -.030 -.154 .083
Y.07 .072 .035 -.026 .134 -.454 .018 .673a -.451 .253 -.225 .102 .308 -.249 .077 -.259
Y.08 .065 -.168 -.057 .002 .245 .181 -.451 .789a -.449 .112 -.179 -.366 .036 -.032 .071
Y.09 -.003 -.001 .046 -.169 -.150 -.041 .253 -.449 .779a -.134 .059 .213 -.358 .064 -.087
Y.10 -.008 .236 -.261 -.187 .036 -.144 -.225 .112 -.134 .867a -.155 -.172 -.108 .167 -.285
Y.11 -.043 .024 .036 -.281 -.018 .025 .102 -.179 .059 -.155 .913a -.288 -.026 -.208 -.096
Y.12 -.171 -.089 .021 .184 -.391 .029 .308 -.366 .213 -.172 -.288 .795a -.393 .015 -.152
Y.13 .210 .214 -.244 .040 .148 -.030 -.249 .036 -.358 -.108 -.026 -.393 .830a .054 .012
Y.14 .010 -.261 -.502 .065 .162 -.154 .077 -.032 .064 .167 -.208 .015 .054 .763a -.472






a. Measures of  Sampling 
Adequacy (MSA)
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Tabel 15. Total Variance Explained 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
dari ke-14 faktor yang dianalisis terbentuk 3 
kelompok faktor yang dapat mewakili 
keseluruhan faktor dengan tingkat 
persentase sebesar 63,500%. Karena nilai 
kumulatif  >60% maka penelitian layak ke 
tahap selanjutnya. 
 
Tabel 16. Rotated Component Matrix 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 
seluruh faktor telah memenuhi syarat 
karena factor loading >0,400 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa : 
faktor yang terbentuk adalah  
Subkontraktor Pekerjaan Utama  
Terdiri dari : 
Y.13 Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan 
plumbing (MEP) 
Y.08  Pekerjaan Struktur Baja 
Y.10  Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap 
Y.12  Pekerjaan Lift 
Y.09  Pekerjaan Kusen dan Pintu jendela 
Y.07  Pekerjaan Fasade 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap 
variabel X1,X2, X3 dan Y dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :   
1. Faktor penyebab keterlambatan 
pembayaran dari pihak owner yang 
paling dominan adalah adanya 
perselisihan yang belum selesai.   
2. Faktor penyebab keterlambatan 
pembayaran dari pihak kontraktor yang 
paling dominan adalah  ketersediaan 
modal kontraktor kurang 
3. Faktor penyebab keterlambatan 
pembayaran dari pihak subkontraktor 
yang paling dominan adalah kontraktor 
menemukan hasil kerja subkontraktor 
yang cacat. 
4.  Jenis pekerjaan subkontraktor yang 
paling dominan terkena pengaruh dari 
keterlambatan pembayaran adalah 
subkontraktor pekerjaan mekanikal, 
elektrikal, dan plumbing (MEP). 
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1 6.039 43.137 43.137 6.039 43.137 43.137 3.973 28.382 28.382
2 1.553 11.089 54.226 1.553 11.089 54.226 3.035 21.676 50.058
3 1.298 9.274 63.500 1.298 9.274 63.500 1.882 13.442 63.500
4 .941 6.725 70.225
5 .872 6.230 76.455
6 .758 5.412 81.867
7 .616 4.403 86.270
8 .431 3.076 89.345
9 .357 2.548 91.893
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13 .167 1.190 99.021
14 .137 .979 100.000






Extraction Sums of  
Squared Loadings
Rotation Sums of  
Squared Loadings
1 2 3
Y.13 .826 .066 .217
Y.08 .769 .316 -.031
Y.10 .708 .240 .297
Y.12 .707 .365 .186
Y.09 .675 .175 .065
Y.07 .640 -.071 .384
Y.14 .186 .837 .087
Y.02 -.002 .741 .232
Y.15 .506 .626 -.092
Y.11 .566 .619 .051
Y.04 .183 .601 .203
Y.05 .288 .032 .792
Y.06 .023 .336 .772
Y.03 .325 .453 .472
Rotated Component Matrixa
Component
Extraction Method: Principal Component 
Analy sis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.
a. Rotation conv erged in 7 iterations.
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